

# Digital Mediebus

2016-01-01--1231



# Vilka är vi?

- Kira Berg
  - Birgitta Hellman-Magnusson
  - Johanna Hagelin
  - Birgitta Hjerpe
  - Björn Ericsson
  - Björn Jarl
  - Mia Moberg
  - Lovisa Rydberg
- Elin Wihlborg
  - Stefan Holmlid
  - Agneta Lindqvist
  - Jonas Jernberg



# Vinnova

- Projektperiod 1 jan 2016-31 dec 2016 (9 mån)
- Beviljade medel från Vinnova, 300 000 kr, projektbudget (540 000 kr tid)
- Projektpartners: Linköpings universitet
  - Institutionen för datavetenskap
  - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Länsstyrelsen i Östergötland

Handikappföreningarna i Östergötland

Motala, Linköping och Norrköpings  
bibliotek



Regionbibliotek  
Östergötland



# Vad ska vi göra?

- Linköpings universitet: studenter, förslag på teknik som kan användas i bussarna. Kunskapsöversikt. Workshop.
- Handikappföreningarna i Östergötland: tillgänglighetsperspektivet utifrån identifierade målgrupper.
- Länsstyrelsen i Östergötland: Regional Digital Agendaperspektiv
- Biblioteken, 3 bokbussar
- Styrgrupp, GÖTA-biblioteken (samtliga bibliotekschefer i länet)
- Ta fram kostnadsmodell, beslutsunderlag (teknik, inredning, tillgänglighet mm)





# Vad ska vi göra

- Arbetsgruppsmöten
- Studiebesök
- Studenter
- Kunskapsöversikt av designmetoder och involveringsmetoder som bygger på dramametodik.
- Kunskapsöversikt av den samtida kopplingen mellan demokratiseringsprocesser och design.
- Workshop där vi arbetar med en samskapande metod för att lära oss vad som behöver/kan finnas i en mediebus.
- Omvärldsanalys, olika leverantörer, teknik-inredning-digitala lösningar.
- Ta fram kostnader, beslutsunderlag
- Vinnova





- 2016-01-11 Makerspace, Ljushänge, Digibling, Coder Dojo.
- 2016-01-15 Basrapport Vinnova
- 2016-01-20 Arbetsgrupp
- 2016-04-06 Seminarium Vinnova, FRÖN
- 2016-07-31 Delrapport Vinnova
- 2017-01-31 Slutrapport Vinnova

