
XL-projektet – nu och framåt

Roadmap Libris XL

roadmap

färdplan – planering med flera hållpunkter då olika produkter eller andra delmål ska vara klara. Bokstavlig betydelse ‘vägkarta’.



Roadmap Libris XL

Startversion Q2 2018

- Webbgränssnitt för katalogisering och bestånd
- Nytt länkat format baserat på BIBFRAME
- Manuell katalogisering av enkla monografier och seriella resurser
- Auktoriteter
- Importrutiner
- Export/återkonvertering till bibliotekens lokala system
- Anvisningar och stöd till användare

Grundläggande funktioner på plats. XL till acceptans.

Leveransperiod Q3-4 2018

- Manuell katalogisering av flera materialtyper enligt prioritering
- Förbättringar
- Felrättningar

Ny och förbättrad funktionalitet släpps varje månad, enligt prioritering.

Full funktionalitet Q1-2 2019

- Manuell katalogisering av återstående materialtyper
- Förbättringar
- Felrättningar

Ny och förbättrad funktionalitet släpps med sikte på en full version.

På längre sikt

- Ny Libris webbsök
- Öppet API
- Ny fjärrlånetjänst
- Nya tjänster kring länkade data
- Förbättringar
- Felrättningar

Libris öppnas upp ytterligare via nytt sök, API och länkade tjänster.

Om enkla monografier... och övriga materialtyper

- I startversionen stöds katalogisering av enkla monografier (dvs inga flerbandsverk, bokpaket eller liknande komplexa strukturer) och tidskrifter. Kartor, bilder, audiovisuellt material eller musiktryck stöds **inte** även om dessa har kod för monografi angiven i nuvarande format.
- Efter startversionen utvecklas stöd för övriga materialtyper
 - Utifrån materialtypens beroende till manuell katalogisering
 - Utifrån enskilda Librisbiblioteks beroende till vissa materialtyper
 - Utifrån frekvens i Libris

MATERIALTYPER	ANTAL POSTER
Böcker (barn, ungdom, skön)	7 061 482
Tidskrifter, Artiklar, etc	917 965
Ljudupptagningar	174 131
Noter	120 084
Affischer, lösblad, bilder etc	108 108
Film, Video, Tv etc	69 770
Kartor, Atlaser	22 719
Handskrifter	3 204
Webbplatser, databaser	3 057

Ca 10% av
Librisposterna är
manuellt
katalogiserade

Utrullning av Libris XL - startversionen

maj
2018

Startversionen
tillgänglig för
Librisbiblioteken
-granskning och
acceptans

Granskning
genomförs i regi
av referens-
gruppen

Prod.sättning

- Stängt för katalogisering.
- Lokala anpassningar i bibliotekens system och klienter.
- Verifiering av systemets komponenter i produktion.

juni
2018

Nya Libris XL tas i bruk

- Katalogisering i nya Libris.
- Import och export av data påbörjas.

Efterarbete

- Släprelease med rättningar
- Kundstöd, utbildning

Projektorganisation XL

